
國立雲林科技大學圖儀設備費管控機制暨標準作業程序執行要點 

 

96年 6月 5日 95學年度第 10次行政會議通過 

98年 3月 3日 97學年度第 6次行政會議修正通過 

一、為使本校圖儀設備費執行率每年皆能達 90％以上，以符合教育部規

定，特訂定「國立雲林科技大學圖儀設備費管控機制暨標準作業程

序執行要點」（以下簡稱本要點）。 

二、本校圖儀設備費管控機制執行單位為研究發展處（以下簡稱研發處）。 

三、各教學及行政單位需於前一年 11月底前提出當年圖儀設備預算執行

成果報告書，並按該年度經費之 90％提出下年度採購預算計畫書。

研發處將於 12 月召開預算審查會議，並於該年元月中旬前由研發處

將奉核之分配數通知各單位，2月底前各單位需將全年度圖儀費採

購項目時程定案（含採購時程甘梯圖與查核點），6月底前完成請購

及決標，決標率應達 100％，若未按時完成者，將未支用部分收回

作為校統籌款運用，情況特殊者得簽陳校長核定後辦理，11 月 30

日前達成率應達 95％以上。 

四、全年度核定之圖儀費與分配予各單位之差額將列為校統籌款。 

五、納入本要點管理之圖儀設備費以適用預算法編列之 A版為範圍，包

含各單位分配之基本額、計畫案配合款、專案補助款、獎勵補助款

等。 

六、本要點經行政會議通過，簽奉  校長核可後實施，修訂時亦同。 

 
 


